

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка»

ПРИКАЗ № 66/1

01.03 .2023 г.

г. Хабаровск

«Об утверждении План-графика  
по переходу на ФОП ДО в МАДОУ № 179 »

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"», в целях приведения основной образовательной программы МАДОУ № 179 в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ № 179 (приложение 1).
2. Кичигиной И.А., з/з по ВМР, ознакомить с План-графиком участников образовательных отношений до 29.03.2023 г
3. Разместить План-график на сайте МАДОУ № 179 до 01.04.2023
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МАДОУ № 179



С.В. Гладковская

С приказом ознакомлены:

Кичигина И.А.

Приложение 1  
к приказу МАДОУ № 179  
от 01.03.2023 № 66/1

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ № 179  
Гладковская С.В.  
«01» 03 2023 г.



**План график  
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период (до  
31.08.2023 г.) в МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного  
вида № 179 «Андрейка»**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственн ые	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	До 01.03.2023	Заведующий, з/з по ВМР, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Март	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки /корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март - апрель	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа,	Протокол педсовета, решение

			коллектив ДОО	о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
<b>2.Нормативно-правовое обеспечение</b>				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Изучение пакета нормативно- правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	март	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
11	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Март	Рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программу развития, Договор с родителями и т.д.)
<b>3.Кадровое обеспечение</b>				
12	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО  и подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март  Май  Август	Заведующий, з/з по ВМР, рабочая группа	Изменения в годовом плане работы,  протоколы педсоветов
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	март - август	Заведующий, з/з по ВМР, рабочая группа	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

<b>3. Методическое обеспечение</b>				
14	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
15	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
16	Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
17	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Заведующий , 3/3 по ВМР,	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>				
18	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Март	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
19	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
20	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО